



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 09 » февраля 2022 г.

№ 85

Об утверждении план-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году, распоряжением Департамента образования Владимирской области от 17.12.2021 № 1312 «О реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2022 году, в целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

1. Утвердить план-график (дорожную карту) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+» (далее – дорожная карта) согласно приложению.

2. Региональным координаторам проекта – начальнику отдела общего образования Департамента образования Владимирской области Серегиной О.В., заместителю директора государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования» Рязанцевой Е.И., проректору государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» Чикуновой Г.К. обеспечить контроль за реализацией выполнения дорожной карты на уровне региона.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования:

3.1. довести данное распоряжение до сведения подведомственных общеобразовательных организаций – участников проекта адресной методической помощи «500+»;

3.2. разработать и утвердить план-график (дорожную карту) муниципальных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»;

3.3. утвержденный план-график (дорожную карту) муниципальных мероприятий представить в отдел общего образования Департамента образования Владимирской области в срок до 22.02.2022;

3.4. обеспечить взаимодействие всех участников проекта «500+» (муниципальных координаторов, руководителей общеобразовательных организаций, кураторов школ-участников) по выполнению мероприятий дорожной карты по проекту «500+» на уровне муниципалитета.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора Департамента образования Е.В. Запруднову.

И.о. директора Департамента



С.А. Болтунова

План-график (дорожная карта) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи 500+ в 2022 году.

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Региональный показатель реализации	Исполнители	Информационное сопровождение проекта
1.	<p>Разработка документов, регламентирующих реализацию проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении списка региональных координаторов проекта; - распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении перечня образовательных организаций – участников проекта, муниципальных координаторов; - распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении кураторов школ-участников; - распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении дорожной карты 	<p>до 26.11.2021</p> <p>до 20.12.2021</p> <p>до 07.02.2022</p> <p>до 15.02.2022</p>	<p>Разработаны и утверждены документы, регламентирующие реализацию проекта.</p>	<p>Департамент образования Владимирской области (далее-ДО)</p>	<p>Официальный сайт ДО</p>
2.	<p>Участие в установочном вебинаре для региональных координаторов проекта 500+, проводимом ФГБУ</p>	<p>30.11.2021</p>	<p>Региональные координаторы приняли участие.</p>	<p>ДО Государственное бюджетное</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>

«Федеральный институт оценки качества образования» (далее- ФИОКО).			учреждение Владимирской области «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования» (далее- РИАЦОКО) Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой (далее-ВИРО)	Официальные сайты ДО РИАЦОКО ВИРО МОУО
3. Организационно-технологическое сопровождение реализации проекта: 3.1.Отбор общеобразовательных организаций (далее-ОО) для участия в проекте в 2022 году. 3.2.Назначение муниципальных координаторов.	17.12.2021	Федеральному координатору направлено официальное письмо с утвержденным списком муниципальных координаторов и общеобразовательных организаций, отобранных для участия в проекте.	ДО РИАЦОКО ВИРО МОУО	Официальные сайты ДО РИАЦОКО МОУО

3.3. Отбор кандидатов в курагоры школ с целью их дальнейшего анкетирования и включения в проект		Информация об ООО внесена в электронную форму сбора данных, размещенную в Федеральной информационной системе оценки качества образования (далее-ФИС ОКО). Сформирован список кандидатов в курагоры.		
4. Сбор контекстных данных (сведения о педагогических работниках, составе обучающихся, основных направлениях деятельности ООО) о школах, участвующих в проекте в 2022 году, с целью ознакомления с особенностями функционирования школ-участниц проекта.	27.12.2021	Собраны и обобщены контекстные данные о школах, участвующих в проекте в 2022 году (информационная справка).	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
5. Информационное сопровождение реализации проекта	Январь-декабрь 2022	Вкладка на официальном сайте.	До РИАЦОКО ВИРО МОУО ОО	Официальные сайты До РИАЦОКО ВИРО МОУО ОО
6. Организационно-технологическое сопровождение анкетирования участников образовательных отношений в школах, включенных в проект в 2022 году, для формирования рисков профилей школ (далее - РПШ).	17.01.2022 – 04.02.2022	Доля ООО из числа включенных в проект (100% ООО-участников проекта прошли анкетирование).	РИАЦОКО МОУО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО

7.	Организационно-технологическое сопровождение анкетирования кандидатов в кураторы школ-участников.	24.01.2022 – 01.02.2022	100% респондентов приняли участие в анкетировании.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
8.	Проведение мониторинга потребности в оказании адресного сопровождения школам, участникам проекта «500+» в 2022 году	10.01.2022- 01.02.2022	100% школ-участников примут участие в анкетировании	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
9.	Тренинг профессионального роста с педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 1 г. Собинка «Типичные ошибки при выполнении ВПР и способы их профилактики (математика, русский язык, окружающий мир)»	10.01.2022- 01.02.2022	Индивидуальное консультирование педагогического коллектива, выявление причин низких результатов выполнения ВПР в 4 классах. Способы и средства преодоления возникающих проблем в предметных областях: математика, русский язык и окружающий мир.	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
10.	Консультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов образовательных организаций методистами и преподавателями ВИРО	10.01.2022- 26.12.2022	50 % школам будет оказано консультирование и тьюторское сопровождение методистами и преподавателями ВИРО	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
11.	Организация курсовой подготовки для руководителей ОО и педагогов по следующим направлениям: - «Управление качеством образования в условиях реализации национального	10.01.2022- 26.12.2022	40 % руководящих и педагогических работников приняли участие в курсовой подготовке по обозначенным направлениям	ВИРО	Официальный сайт ВИРО

	<p>проекта «Образование»»</p> <ul style="list-style-type: none"> - Организация методической работы в ОО: современные подходы и практики» - «Управление системой оценки качества образования в ОО» -«Формирование методического и инструментария учителей начальной школы, обеспечивающего реализацию требований ФГОС НОО 				
12.	<p>Направление результатов анкетирования кандидатов в кураторы в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования.</p>	01.02.2022	<p>Результаты анкетирования направлены в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования.</p>	<p>РИАЦОКО ВИРО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
13.	<p>Проведение адресного сопровождения школ – участниц, по индивидуальным планам</p>	01.02.2022- 26.12.2022	<p>План-график выездных консультаций на базе школ – участниц</p>	<p>ВИРО</p>	<p>Официальный сайт ВИРО</p>
14.	<p>Семинар – практикум по разработке программы перехода в эффективный режим работы общеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных социальных условиях, общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения/</p>	01.02.2022- 01.03.2022	<p>100 % школ-участников приняли участие в семинаре</p>	<p>ВИРО</p>	<p>Официальный сайт ВИРО</p>

	участников «500+»						
15.	Утверждение списка кураторов по итогам анкетирования.	07.02.2022	Разработан и утвержден список кураторов школьников участников проекта. Сведения о кураторах внесены в электронную форму сбора данных на портале ФИС ОКО.	ДО РИАЦОКО	Официальные сайты ДО РИАЦОКО		
16.	Проведение мониторинга получения школами рискованных профилей и начало работы с ними.	07.02.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО скачали свой РПШ в личном кабинете информационной системы мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК).	РИАЦОКО МОУО ОО	Официальные сайты РИАЦОКО МОУО ОО		
17.	Проведение установочного семинара для участников проекта 500+ (муниципальных координаторов, кураторов школ-участниц, руководителей ОО). Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года.	07.02.2022 14.02.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в семинаре).	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО		
18.	Коррекция и разработка программ перехода в эффективный режим работы в общеобразовательных учреждениях участников проекта «500+»	01.02.2022- 01.03.2022	40% идентифицированных школ разработали/откорректировали программу перехода в эффективный режим работы	ВИРО	Официальный сайт ВИРО		

19.	Участие в первом цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами проекта 500+, проводимых ФИОКО.	08.02.2022 – 05.07.2022	Региональные координаторы приняли участие в ВКС, проведенных федеральным координатором (100% от общего числа проведенных ВКС).	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
20.	Организационно-технологическое сопровождение участия школ и кураторов ОО в первом цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО.	10.02.2022 – 23.06.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинарах в качестве зрителя и выступающего).	РИАЦОКО ВИРО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
21.	Организационно-технологическое сопровождение первичного посещения ОО кураторами школ-участниц.	14.02.2022 – 01.03.2022	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, предоставили информацию о посещениях кураторами ОО школ-участниц.	МОУО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
22.	Проведение индивидуальных собеседований с кураторами.	03.03.2022	Региональному координатору предоставлены отчеты кураторов о посещениях ОО (в 100% школах-участниках проведены совместные мероприятия с кураторами).	РИАЦОКО МОУО	Официальный сайт РИАЦОКО
23.	Разработка и утверждение регионального план-графика (дорожной карты) по проекту	до 15.02.2022	Разработан и утвержден региональный план-график (дорожная карта).	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальные сайты ДО РИАЦОКО

500+. Направление региональной дорожной карты в муниципалитеты.				ВИРО
24. Муниципальные план-графики (дорожные карты) мероприятий по проекту 500+.	до 22.02.2022	Разработаны и утверждены план-графики (дорожные карты) муниципальных мероприятий по проекту и направлены региональному координатору (100% от общего количества муниципалитетов).	МОУО	Официальные сайты МОУО
25. Мониторинг муниципальных план-графиков (дорожных карт) по проекту адресной методической помощи 500+.	до 01.03.2022	Информационная справка по результатам мониторинга муниципальных дорожных карт с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования по повышению качества образования в школах с низкими образовательными результатами и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее - ИШНОР).	РИАЦОКО МОУО	Официальный сайт РИАЦОКО
26. Организационно-технологическое сопровождение подготовки концептуальных документов ОО (Концепция	14.02.2022- 30.03.2022	Концептуальные документы ОО (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые	РИАЦОКО ВИРО МОУО	Официальный сайт РИАЦОКО

	<p>развития и Среднесрочная программа развития, с Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений.</p>		<p>программы) размещены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором (100% ОО от числа включенных в проект).</p>	
<p>27. Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта.</p>	<p>14.02.2022-30.03.2022 (среда)</p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).</p>	<p>РИАЦОКО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
<p>28. Направление план-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту федеральному координатору.</p>	<p>01.03.2022</p>	<p>План-график (дорожная карта) региональных мероприятий направлен федеральному координатору.</p>	<p>РИАЦОКО ВИРО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
<p>29. Организация и проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных контекстах на лучшую программу перехода в эффективный режим работы на</p>	<p>01.03.2022 – 30.04.2022</p>	<p>30 % школ - участников приняли участие в Конкурсе</p>	<p>ВИРО</p>	<p>Официальный сайт ВИРО</p>

	2022 год								
30.	Выделение школам грантов, целевых субсидий по итогам конкурса					30 % школ - участников приняли участие в Конкурсе	ВИРО	Официальный сайт ВИРО	
31.	Участие в первом опросе среди региональных участников проекта.	10.03.2022- 24.03.2022				Региональный координатор принял участие в первом опросе участников проекта.	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО	
32.	Организационно-технологическое сопровождение проведения первого опроса участников (руководителей школ-участниц проекта и кураторов ОО).	10.03.2022- 24.03.2022				100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе.	РИАЦОКО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО	
33.	Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции развития и Среднесрочной программы развития).	до 14.03.2022				Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора».	РИАЦОКО МОУО	Официальные сайты МОУО	
34.	Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции	до 20.03.2022				Доля ОО из числа включенных в проект, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО	

<p>развития и Среднесрочной программы развития).</p> <p>Мониторинг официальных сайтов МОУО и ОО о представлении информации о реализации проекта 500+.</p>		<p>регионального мониторинга концептуальных документов с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования).</p>		<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
<p>35. Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы концептуальных документов ОО.</p> <p>Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года.</p>	<p>23.03.2022</p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).</p>	<p>РИАЦОКО ВИРО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
<p>36. Размещение в личных кабинетах ИС МЭДК концептуальных документов и Антирисковых программ.</p>	<p>30.03.2022</p>	<p>Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в личных кабинетах ИС МЭДК.</p>	<p>ОО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>

37.	<p>Организационно-технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта).</p>	<p>25.04.2022 – 31.05.2022</p>	<p>Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 1 этапа представлены в ИС МЭДК и подтверждены куратором.</p>	<p>РИАЦОКО ВИРО МОУО ОО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
38.	<p>Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта.</p>	<p>25.04.2022- 31.05.2022 (среда)</p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).</p>	<p>РИАЦОКО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
39.	<p>Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными</p>	<p>29.04.2022 - 15.05.2022</p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).</p>	<p>РИАЦОКО ВИРО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>

	<p>координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО и по результатам первого мониторинга вовлеченности регионов по показателям (содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК), проведенных федеральным координатором проекта.</p>				
40.	<p>Организация перепроверки результатов ВПР (на основе случайного выбора предметов и классов) в школах-участниках проекта.</p>	<p>Май 2022</p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (в 100% ОО организована перепроверка ВПР). Независимые эксперты предоставляют итоги перепроверки результатов ВПР региональному координатору.</p>	<p>РИАЦОКО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
41.	<p>Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих</p>	<p>до 15.05.2022</p>	<p>Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы</p>	<p>РИАЦОКО МОУО</p>	<p>Официальные сайты МОУО</p>

	<p>документов ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений.</p>		<p>концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора».</p>		
42.	<p>Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений. Мониторинг официальных сайтов МОУО и ОО о предоставлении информации о реализации проекта 500+.</p>	<p>до 20.05.2022</p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга подтверждающих документов в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ШНОР).</p>	<p>РИАЦОКО ВИРО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
43.	<p>Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального</p>	<p>25.05.2022</p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).</p>	<p>РИАЦОКО ВИРО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>

	мониторинга содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО. Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года.						
44.	Участие во втором опросе среди региональных участников проекта.	30.05.2022- 13.06.2022	Региональный координатор принял участие во втором опросе участников проекта.	До РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО		
45.	Организационно-технологическое сопровождение проведения второго опроса участников проекта (директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО).	30.05.2022- 13.06.2022	100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе.	РИАЦОКО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО		
46.	Направление результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту (первый этап) федеральному координатору проекта.	17.06.2022	45% от общего числа запланированных мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО		
47.	Проведение комплексного анализа результатов оценочных национальных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) школ-участников проекта 2021 года.	Июль-август 2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО) Аналитическая справка по результатам комплексного анализа оценочных процедур с адресными рекомендациями муниципальным органам,	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО		

		осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ИШНОР.			Официальный сайт РИАЦОКО
48.	Представление итогов реализации проекта 500+ по повышению качества образования на основе результатов комплексного анализа национальных оценочных процедур на августовской сессии.	Август 2022			РИАЦОКО
49.	Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений, а также по результатам второго мониторинга вовлеченности регионов по показателям (реализация региональных дорожных карт, а также по результатам 2 опроса участников	07.09.2022		Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	Официальный сайт РИАЦОКО

	проекта, проведенного федеральным координатором).							
50.	Участие во втором цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами проекта 500+, проводимых ФИОКО	30.08.2022 – 20.12.2022	Региональные координаторы приняли участие в ВКС, проведенных федеральным координатором.	До РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО			
51.	Круглый стол «Обучение управленческих команд участников проекта 500+»	01.09.2022- 01.10.2022	100 % школ-участников проекта приняли участие	ВИРО	Официальный сайт ВИРО			
52.	Организационно-технологическое сопровождение участия школ и кураторов ОО во втором цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО.	15.09.2022 – 22.12.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО ВИРО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО			
53.	Организационно-технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным	05.09.2022 – 30.10.2022	Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 2 этапа представлены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором.	РИАЦОКО ВИРО МОУО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО			

	организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта).				
54.	Проведение региональным координатором еженедельных вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ООО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта.	05.09.2022-30.10.2022 (среда)	Доля ООО из числа включенных в проект (100% ООО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
55.	Проведение комплексного анализа результатов оценочных национальных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) школ-участников проекта 2022 года.	до 15.09.2022	Аналитическая справка по результатам комплексного анализа оценочных процедур с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования по повышению качества образования в ШНОР.	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
56.	Направление результатов мониторинга реализации плана графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту (второй этап) федеральному координатору проекта.	16.09.2022	75% от общего числа мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО

57.	Участие в третьем опросе среди региональных участников проекта.	03.10.2022-14.10.2022	Региональный координатор принял участие в третьем опросе участников проекта.	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
58.	Организационно-технологическое сопровождение проведения третьего опроса участников проекта (руководителей школ-участниц проекта и кураторов ОО).	03.10.2022-14.10.2022	100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе.	РИАЦОКО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
59.	Проведение муниципального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений.	до 15.10.2022	Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты содержательной экспертизы документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора».	РИАЦОКО МОУО	Официальные сайты МОУО
60.	Проведение регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений. Мониторинг официальных	до 20.10.2022	Доля ОО из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга подтверждающих документов в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений с	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО

	сайтов МОУО и ОО о представлении информации о реализации проекта 500+.		адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования по повышению качества образования в ПШНОР).	
61.	Проведение совещания с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга ведения ИС МЭДК, а также по результатам третьего мониторинга вовлеченности регионов в проект, проведенного федеральным координатором проекта.	26.10.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	Официальный сайт РИАЦОКО
62.	Проведение индивидуальных собеседований с командами участников проекта (представителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальными координаторами, кураторами школ-участников, руководителями ОО) по	15.11.2022 – 25.11.2022	Подведены предварительные итоги работы всех участников проекта 500+ по реализации проекта в общеобразовательных организациях Владимирской области. Каждой ОО даны рекомендации по принятию управленческих решений по реализации программы перехода в эффективный	Официальный сайт РИАЦОКО

	<p>подведению предварительных итогов реализации проекта в 2022 году.</p> <p>Выработка рекомендаций для каждой школы-участника проекта по повышению качества образования и требованиям к концептуальным и подтверждающим документам, представленным в ИС МЭДК.</p>		<p>режим работы с целью повышения качества образования в школе (Справка по итогам индивидуальных собеседований с адресными рекомендациями муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, по повышению качества образования в ПНОР).</p>		<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
63.	<p>Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений, проведенного федеральным координатором проекта.</p>	<p>15.11.2022 – 25.11.2022</p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре.</p>	<p>РИАЦОКО ВИРО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
64.	<p>Конкурс методических разработок учителей естественно-математического цикла «Современный урок:</p>	<p>01.11.2022- 15.12.2022</p>	<p>20 % школ-участниц приняли участие в конкурсе</p>	<p>ВИРО</p>	<p>Официальный сайт ВИРО</p>

	дистанционное обучение»					
65.	Подведение ФИОКО итогов проекта. Обсуждение планов на 2023 год.	20.12.2021	Участие региональных координаторов в обсуждении итогов	ФИОКО ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО	