



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«05» октября 2022 г.

№ 937

*О внесении изменения в распоряжение  
Департамента образования  
Владимирской области  
от 09.02.2022 № 85*

В соответствии с пунктом 3.1.43 Положения о Департаменте образования и молодежной политики Владимирской области (далее – Департамент), утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 27.03.2006 № 225, в целях реализации проекта адресной методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся и/или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях «500+», в 2022 году:

1. Внести в распоряжение Департамента от 09.02.2022 № 85 «Об утверждении плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению.

2. Отделу общего образования Департамента довести настоящее распоряжение до исполнителей плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+» в 2022 году.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя директора Е.В. Запруднову.

Директор Департамента

С.А. Болтунова

**План-график (дорожная карта) региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи «500+»  
в 2022 году**

№ п/п	Задачи	Сроки реализации	Региональный показатель реализации	Исполнители	Информационное сопровождение проекта
1	<p>Разработка документов, регламентирующих реализацию проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении списка региональных координаторов проекта;</li> <li>- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении перечня образовательных организаций – участников проекта, муниципальных координаторов;</li> <li>- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении кураторов школ-участников;</li> <li>- распоряжение Департамента образования Владимирской области об утверждении дорожной карты</li> </ul>	<p>до <b>26.11.2021</b></p> <p>до <b>20.12.2021</b></p> <p>до <b>07.02.2022</b></p> <p>до <b>15.02.2022</b></p>	<p>Разработаны и утверждены документы, регламентирующие реализацию проекта.</p>	<p>Департамент образования и молодежной политики Владимирской области (далее-ДО)</p>	<p>Официальный сайт ДО</p>
2	<p>Участие в установочном вебинаре для региональных координаторов проекта 500+, проводимом ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее-ФИОКО).</p>	до <b>30.11.2021</b>	<p>Региональные координаторы приняли участие.</p>	<p>ДО Государственное бюджетное учреждение Владимирской</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>

				<p>области «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества образования» (далее - РИАЦОКО) Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее-ВИРО)</p>	Официальные сайты
3	<p>Организационно-технологическое сопровождение реализации проекта: 3.1.Отбор</p>	17.12.2021	<p>Федеральному координатору направлено официальное письмо с утвержденным списком</p>	<p>ДО РИАЦОКО</p>	Официальные сайты

	<p>организаций (далее-ОО) для участия в проекте в 2022 году.</p> <p><b>3.2.</b> Назначение муниципальных координаторов.</p> <p><b>3.3.</b> Отбор кандидатов в кураторы школ с целью их дальнейшего анкетирования и включения в проект.</p>		<p>муниципальных координаторов и ответственных организаций, отобранных для участия в проекте.</p> <p>Информация об ОО внесена в электронную форму сбора данных, размещенную в Федеральной информационной системе оценки качества образования (далее-ФИС ОКО).</p> <p>Сформирован список кандидатов в кураторы.</p>	<p>ВИРО Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее-МОУО)</p>	<p>ДО РИАЦОКО МОУО</p>
<b>4</b>	<p>Сбор контекстных данных (сведения о педагогических работниках, составе обучающихся, основных направлениях деятельности ОО) о школах, участвующих в проекте в 2022 году, с целью ознакомления с особенностями функционирования школ-участниц проекта.</p>	<b>27.12.2021</b>	<p>Собраны и обобщены контекстные данные о школах, участвующих в проекте в 2022 году (информационная справка).</p>	РИАЦОКО	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
<b>5</b>	<p>Информационное сопровождение реализации проекта.</p>	<b>Январь-декабрь 2022</b>	<p>Вкладка на официальном сайте.</p>	<p>ДО РИАЦОКО ВИРО МОУО ОО</p>	<p>Официальные сайты ДО РИАЦОКО ВИРО МОУО ОО</p>
<b>6</b>	<p>Организационно-технологическое сопровождение анкетирования участников образовательных отношений в школах, включенных в проект в 2022 году, для формирования рисков профилей школ (далее - РПШ).</p>	<b>17.01.2022 – 04.02.2022</b>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО-участников проекта прошли анкетирование).</p>	<p>РИАЦОКО МОУО ОО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>

7	Организационно-технологическое сопровождение анкетирования кандидатов в кураторы школ-участников 2022 года.	24.01.2022 – 01.02.2022	100% респондентов приняли участие в анкетировании.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
8	Проведение мониторинга потребности в оказании адресного сопровождения школам, участникам проекта «500+» в 2022 году	10.01.2022- 01.02.2022	100% школ-участников примут участие в анкетировании	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
9	Тренинг профессионального роста с педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 1 г. Собинка «Типичные ошибки при выполнении ВПР и способы их профилактики (математика, русский язык, окружающий мир)».	10.01.2022- 01.02.2022	Индивидуальное консультирование педагогического коллектива, выявление причин низких результатов выполнения ВПР в 4 классах. Способы и средства преодоления возникающих проблем в предметных областях: математика, русский язык и окружающий мир.	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
10	Консультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов образовательных организаций методистами и преподавателями ВИРО.	10.01.2022- 26.12.2022	50 % школам будет оказано консультирование и тьюторское сопровождение методистами и преподавателями ВИРО	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
11	Организация курсовой подготовки для руководителей ОО и педагогов по следующим направлениям: - «Управление качеством образования в условиях реализации национального проекта «Образование»» - Организация методической работы в ОО: современные подходы и практики» - «Управление системой оценки качества	10.01.2022- 26.12.2022	40 % руководителей и педагогических работников приняли участие в курсовой подготовке по обозначенным направлениям	ВИРО	Официальный сайт ВИРО

	образования в ОО» -«Формирование методического и технологического инструментария учителей начальной школы, обеспечивающего реализацию требований ФГОС НОО.						
12	Направление результатов анкетирования кандидатов в кураторы в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования.	01.02.2022	Результаты анкетирования направлены в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО		
13	Проведение адресного сопровождения школ – участниц 2022 года, по индивидуальному плану.	01.02.2022- 26.12.2022	План-график выездных консультаций на базе школ – участниц	ВИРО	Официальный сайт ВИРО		
14	Семинар – практикум по разработке программы перехода в эффективный режим работы общеобразовательных организаций, работающих в неблагоприятных социальных условиях, и общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения/участников «500+».	01.02.2022- 01.03.2022	100 % школ-участников приняли участие в семинаре	ВИРО	Официальный сайт ВИРО		
15	Утверждение списка кураторов по итогам анкетирования.	07.02.2022	Разработан и утвержден список кураторов школ-участников проекта. Сведения о кураторах внесены в электронную форму сбора данных на портале ФИС ОКО.	ДО РИАЦОКО	Официальные сайты ДО РИАЦОКО		
16	Проведение мониторинга получения школами рискованных профилей и начало	07.02.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО скачали свои РПШ	РИАЦОКО МООУО	Официальные сайты		

	работы с ними.			в личном кабинете информационной системы мониторинга электронных дорожных карт (далее-ИС МЭДК).	ОО	РИАЦОКО МОУО ОО
17	Проведение установочного семинара для участников проекта «500+» в 2022 году (муниципальных координаторов, кураторов школ-участниц, руководителей ОО). Ознакомление с успешными управленческими практиками по реализации проекта в регионе по итогам 2021 года.	07.02.2022 14.02.2022		Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в семинаре).	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
18	Коррекция и разработка программ перехода в эффективный режим работы в общеобразовательных учреждениях-участниках проекта «500+»	01.02.2022- 01.03.2022		40% идентифицированных школ разработали/откорректировали программу перехода в эффективный режим работы	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
19	Участие в первом цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами проекта «500+», проводимых ФИОКО.	08.02.2022 – 05.07.2022		Региональные координаторы приняли участие в ВКС, проведенных федеральным координатором (100% от общего числа проведенных ВКС).	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
20	Организационно-технологическое сопровождение участия школ и кураторов ОО в первом цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО.	10.02.2022 – 23.06.2022		Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинарах в качестве зрителя). Подготовка заявки от участников проекта (ОО, кураторов и муниципальных координаторов) на участие в обмене опытом на федеральном уровне.	РИАЦОКО ВИРО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО

21	Организационно-технологическое сопровождение первичного посещения ОО кураторами школ-участниц.	14.02.2022 – 01.03.2022	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, представили информацию о посещениях кураторами ОО школ-участниц.	МООУО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
22	Проведение индивидуальных собеседований с кураторами школ-участниц проекта 2022 года.	03.03.2022	Региональному координатору предоставлены отчеты кураторов о посещениях ОО (в 100% школах-участниках проведены совместные мероприятия с кураторами).	РИАЦОКО МООУО	Официальный сайт РИАЦОКО
23	Разработка и утверждение регионального плана-графика (дорожной карты) по проекту «500+». Направление региональной дорожной карты в муниципалитеты.	до 15.02.2022	Разработан и утвержден региональный план-график (дорожная карта).	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальные сайты ДО РИАЦОКО ВИРО
24	Муниципальные планы-графики (дорожные карты) мероприятий по проекту «500+».	до 22.02.2022	Разработаны и утверждены планы-графики (дорожные карты) муниципальных мероприятий по проекту и направлены региональному координатору (100% от общего количества муниципалитетов).	МООУО	Официальные сайты МООУО
25	Мониторинг муниципальных планов-графиков (дорожных карт) по проекту адресной методической помощи «500+».	до 01.03.2022	Информационная справка по результатам мониторинга муниципальных дорожных карт с адресными рекомендациями по повышению качества образования в школах с низкими образовательными результатами и/или функционирующих	РИАЦОКО МООУО	Официальный сайт РИАЦОКО



			неблагоприятных условиях (далее – ШНОР) направлена руководителям МОУО.			
26	Организационно-технологическое сопровождение подготовки концептуальных документов ОО-участников 2022 года (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений.	14.02.2022-30.03.2022	Концептуальные документы ОО (Концепция развития и Среднесрочная программа развития, Антирисковые программы) размещены в личных кабинетах ИС МЭДК и подтверждены куратором (100% ОО от числа включенных в проект).	РИАЦОКО ВИРО МОУО	Официальный сайт РИАЦОКО	
27	Проведение региональным координатором рабочих семинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта 2022 года.	14.02.2022-30.03.2022 (среда)	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО	
28	Направление план-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту федеральному координатору.	01.03.2022	План-график (дорожная карта) региональных мероприятий направлен федеральному координатору.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО	
29	Организация и проведение конкурса среди общеобразовательных	01.03.2022 – 30.04.2022	30 % школ - участников приняли участие в Конкурсе	ВИРО	Официальный сайт	

	учреждений, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных контекстах на лучшую программу перехода в эффективный режим работы на 2022 год					ВИРО
30	Выделение школам грантов, целевых субсидий по итогам конкурса	30.03.2022	30 % школ - участников приняли участие в Конкурсе	ВИРО	Официальный сайт ВИРО	
31	Участие в первом опросе среди региональных участников проекта.	10.03.2022- 24.03.2022	Региональный координатор принял участие в первом опросе участников проекта.	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО	
32	Организационно-технологическое сопровождение проведения первого опроса участников проекта (руководителей школ-участниц проекта и кураторов ОО).	10.03.2022- 24.03.2022	100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе.	РИАЦОКО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО	
33	Проведение первого муниципального мониторинга: - ведения ИС МЭДК школами-участниками; - содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции развития и Среднесрочной программы развития); - официальных сайтов ОО о представлении информации по реализации проекта 500+; - работы кураторов в чате ИС МЭДК.	до 14.03.2022	Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты экспертной экспертизы документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора».	РИАЦОКО МООУО	Официальные сайты МООУО	

34	<p>Проведение первого регионального мониторинга:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведения ИС МЭДК школами – участниками;</li> <li>- содержательной экспертизы концептуальных документов ОО (Концепции развития и Среднесрочной программы развития);</li> <li>- официальных сайтов МОУО и ОО о предоставлении информации по реализации проекта «500+»;</li> <li>- работы кураторов в чате ИС МЭДК.</li> </ul>	до <b>20.03.2022</b>	Доля ОО из числа включенных в проект, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга концептуальных документов с адресными рекомендациями направлена руководителям МОУО).	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
35	<p>Проведение вебинара с участниками проекта в 2022 году (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы концептуальных документов ОО.</p> <p>Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе по итогам 2021 года.</p>	<b>23.03.2022</b>	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
36	<p>Размещение в личных кабинетах ИС МЭДК концептуальных документов и Антирисковых программ ОО-участников проекта в 2022 году.</p>	<b>30.03.2022</b>	Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в личных кабинетах	ОО	Официальный сайт РИАЦОКО

37	<p>Организационно-технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов исполненных мероприятий дорожной карты Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений в ОО-участниках проекта 2022 года в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта).</p>	<p><b>25.04.2022 – 31.05.2022</b></p>	<p>ИС МЭДК. Все документы подтверждены кураторами. Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты антирисковых программ в рамках 1 этапа представлены в ИС МЭДК и подтверждены куратором.</p>	<p>РИАЦОКО ВИРО МООУО ОО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
38	<p>Проведение региональным координатором рабочих вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта.</p>	<p><b>25.04.2022- 31.05.2022 (среда)</b></p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).</p>	<p>РИАЦОКО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
39	<p>Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по результатам выборочной содержательной экспертизы</p>	<p><b>29.04.2022 - 15.05.2022</b></p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).</p>	<p>РИАЦОКО ВИРО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>

	концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО и по результатам первого мониторинга вовлеченности регионов по показателям (содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК), проведенных федеральным координатором проекта.						
40	<p>Проведение второго муниципального мониторинга:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведения ИС МЭДК школами-участниками;</li> <li>-содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО-участниц проекта 2022 года в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений;</li> <li>- официальных сайтов ОО о представлении информации по реализации проекта «500+»;</li> <li>- работы кураторов в чате ИС МЭДК.</li> </ul>	до <b>15.05.2022</b>	Муниципальный координатор предоставил региональному координатору результаты экспертной оценки документов ОО, размещенных в ИС МЭДК, с адресными рекомендациями участникам проекта (100% ОО от числа включенных в проект) Заполнена форма «Анкета муниципального координатора».	РИАЦОКО МООУО	Официальные сайты МООУО		
41	<p>Проведение второго регионального мониторинга:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведения ИС МЭДК школами-участниками;</li> <li>-содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в</li> </ul>	до <b>20.05.2022</b>	Доля ОО из числа включенных в проект, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы (Справка по итогам регионального мониторинга подтверждающих документов в	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО		

	<p>рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений;</p> <p>- официальных сайтов МОУО и ОО о предоставлении информации по реализации проекта 500+;</p> <p>- работы кураторов в чате ИС МЭДК.</p>		<p>рамках 1 этапа наступления позитивных изменений с адресными рекомендациями по повышению качества образования в ШНОР направлена руководителям МОУО).</p>		Официальный сайт РИАЦОКО
42	<p>Анализ результатов первого опроса региональных участников проекта в 2022 году. Работа со школами, показавшими низкий и средний уровень вовлеченности ОО в проект (предоставление планов работы ОО по повышению уровня вовлеченности школы в проект).</p>	<p><b>23.05.2022</b> <b>01.06.2022</b></p>	<p>Доля ОО из числа школ, показавших низкий и средний уровень вовлеченности в проект, представивших планы работы (100% ОО представили планы работы). Составление общего плана региона по повышению уровня вовлеченности ОО в проект «500+».</p>	РИАЦОКО МОУО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
43	<p>Проведение вебинара с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга содержательной экспертизы документов ОО-подтверждающих документов ОО-участников проекта в 2022 году.</p> <p>Ознакомление с успешными управленческими практиками работы над проектом в регионе участников проекта в 2021 и 2022 годах.</p>	<p><b>25.05.2022</b></p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).</p>	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
44	<p>Организационно-технологическое сопровождение опроса руководителей ОО и кураторов школ-участниц 2021</p>	<p><b>20.05.2022</b> <b>07.06.2022</b></p>	<p>Доля ОО и кураторов, принявших участие в анкетировании, от общего числа участников проекта (100% от</p>	РИАЦОКО МОУО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО

	года, проводимое федеральным координатором проекта.		всех участников). Подведение итогов анкетирования на вебинаре 13.09.2022 и направление аналитической справки в МООУО.		Официальный сайт РИАЦОКО
45	Направление результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту (первый этап) федеральному координатору проекта.	17.06.2022	45% от общего числа запланированных мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) исполнены и подтверждены.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
46	Оценка эффективности принятых управленческих решений по повышению качества образования в ОО-участниках проекта 2021 года по результатам внутрискольного контроля промежуточного и итогового контроля по русскому языку и математике за 2020-2022гг.	23.05.2022 21.07.2022	Доля ОО из числа включенных в проект, показавших наличие положительной динамики показателя качества обучения в 2021-2022 учебном году в сравнении с результатами ВПР в 2021 году.	РИАЦОКО МООУО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
47	Представление итогов реализации проекта «500+» на августовской сессии «Векторы эффективности управления региональной системой качества образования в контексте проекта «Школа Минпросвещения России».	18.08.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в августовской сессии). Представление опыта работы куратора школы-участницы проекта в 2021 году по теме «Опыт организации сопровождения школ с рисками низких результатов».	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
48	Участие во втором цикле еженедельных ВКС с региональными координаторами проекта «500+», проводимых ФИОКО	30.08.2022 – 20.12.2022	Региональный координатор принял участие в ВКС (100% от общего числа проведенных ВКС), организованных ФИОКО.	ДО РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО

49	<p>Организационно-технологическое сопровождение подготовки подтверждающих документов дорожных мероприятий в рамках карты Антирисковых программ в рамках 2 этапа наступления позитивных изменений в ОО в целях оказания методической и консультативной поддержки общеобразовательным организациям-участникам проекта в 2022 году (проведение вебинаров и индивидуальных консультаций с участниками проекта).</p>	<p><b>05.09.2022 – 30.10.2022</b></p>	<p>Подтверждающие документы по исполненным мероприятиям дорожной карты Антирисковых программ 23 ОО (100 % ОО от числа включенных в проект) в рамках 2 этапа представлены в ИС МЭДК и подтверждены кураторами.</p>	<p>РИАЦОКО ВИРО МООУО ОО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
50	<p>Проведение комплексного анализа результатов оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ (за период с 2020 по 2022 годы) школ-участников проекта в 2021 и 2022 годах.</p>	<p><b>22.08.2022 09.09.2022</b></p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО участников 2021 и 2022 гг.), в которых проведен комплексный анализ.</p>	<p>РИАЦОКО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
51	<p>Проведение регионального координатором рабочих вебинаров с участниками проекта (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) с целью оказания методической и консультативной поддержки школам-участникам проекта 2022 года. По необходимости проведение региональных вебинаров с участниками проекта в 2021 году.</p>	<p><b>13.09.2022- 22.12.2022 (среда)</b></p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинарах).</p>	<p>РИАЦОКО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>



52	Проведение вебинара с участниками проекта в 2021 году (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам опроса региональных участников, проведенного федеральным координатором, а также результатам внутришкольного контроля качества обучения по русскому языку и математике за 2021-2022 учебный год в сравнении с результатами ВПР 2021 года.	13.09.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
53	Проведение вебинара с участниками проекта в 2022 году (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам второго мониторинга вовлеченности субъектов Российской Федерации в проект, а также результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений, проведенной федеральным координатором. Знакомление с успешными управленческими практиками региона по реализации проекта.	14.09.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
54	Проведение вебинара по теме «Повышение качества образования в школах с низкими образовательными	15.09.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре). На вебинар приглашены	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО

	результатами обучающихся и/или функционирующими в неблагоприятных социальных условиях на основе результатов комплексного анализа оценочных процедур ВПР и ГИА. Ознакомление с успешными управленческими практиками региона по реализации проекта «500+» с целью распространения опыта работы в проекте «500+» в ШНОР, не являющихся участниками проекта.		руководители ШНОР по двум годам, в том числе школ-участниц проекта «500+» 2021 и 2022 гг, кураторы и муниципальные координаторы проекта, представители муниципальных служб и МООУО.		
<b>55</b>	Организационно-технологическое сопровождение участия региональных участников (муниципальных координаторов, руководителей школ и кураторов проекта) во втором цикле еженедельных вебинаров по обмену опытом с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков, проводимых ФИОКО.	<b>15.09.2022 – 22.12.2022</b>	Участие муниципальных координаторов, руководителей и кураторов проекта в 2021 и 2022 годах в качестве зрителя в федеральных вебинарах (100% от всех организованных ФИОКО ВКС). Консультационное сопровождение подготовки выступлений и формирование заявки на участие в обмене опытом на федеральном уровне.	РИАЦОКО ВИРО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
<b>56</b>	Направление результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту (второй этап) федеральному координатору проекта.	<b>16.09.2022</b>	Не менее 75% от общего числа мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) запланированы.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
<b>57</b>	Организационно-технологическое сопровождение работы по взаимной экспертизе материалов проекта	<b>19.09.2022 31.10.2022</b>	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в работе по проведению взаимной	РИАЦОКО МООУО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО

	школами-участницами 2022 года и оказание консультативной поддержки ОО при подготовке отчетных материалов по взаимной экспертизе для размещения в ИС МЭДК.		экспертизы материалов проекта).		
58	Круглый стол для управленческих команд школ-участников проекта «500+» по теме «Модели управления профессиональной образовательной организацией».	23.09.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (не менее 30 % ОО приняли участие в работе круглого стола).	ВИРО	Официальный сайт ВИРО
59	Консультационно-методическое сопровождение подготовки материалов для участия в марафоне предметных, методических и управленческих практик на федеральном уровне от школ и кураторов проекта. Формирование графика выступлений по обмену опытом.	с 23.09.2022 до завершения проекта	Доля ОО из числа включенных в проект, которые приняли участие в марафоне успешных практик.	РИАЦОКО ВИРО МООУО	Официальный сайт РИАЦОКО
60	Организационно-технологическое сопровождение проведения опроса региональных участников проекта, проводимого ФИОКО.	03.10.2022-14.10.2022	100% респондентов региональных участников проекта приняли участие в опросе.	РИАЦОКО ВИРО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
61	Ознакомление с успешными практиками региона по доработке антирисковых программ школ-участниц 2022 года на вебинарах, проводимых региональным координатором.	10.10.2022 31.10.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинарах).	РИАЦОКО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО
62	Проведение третьего муниципального мониторинга: - ведения ИС МЭДК школами-	до 15.10.2022	Доля ОО из числа включенных в проект, у которых подтверждающие документы соответствуют	РИАЦОКО МООУО	Официальные сайты МОУО

	<p>участницами проекта в 2022 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-содержательной экспертизы документов ОО в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений;</li> <li>- официальных сайтов ОО о предоставлении информации по реализации проекта «500+»;</li> <li>- работы кураторов в чате ИС МЭДК;</li> <li>- размещение материалов взаимной экспертизы документов со школой другого региона.</li> </ul>		<p>параметрам экспертизы. В 23 ОО (100% от всех участников) проведена экспертиза подтверждающих документов по 2 этапу. По результатам содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО муниципальными координаторами даны адресные рекомендации каждой школе.</p>		
<b>63</b>	<p>Проведение третьего регионального мониторинга:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведения ИС МЭДК школами-участниками проекта 2022 года;</li> <li>- содержательной экспертизы подтверждающих документов ОО в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений;</li> <li>- официальных сайтов МОУО и ОО о предоставлении информации по реализации проекта «500+»;</li> <li>- работы кураторов в чате ИС МЭДК.</li> </ul>	до <b>20.10.2022</b>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект, у которых подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы. В 23 ОО (100% от всех участников) проведена экспертиза подтверждающих документов по 2 этапу. По результатам экспертизы выработаны адресные рекомендации каждой ОО. Аналитическая справка по результатам регионального мониторинга направлена руководителям МОУО.</p>	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО
<b>64</b>	<p>Проведение вебинара с участниками проекта в 2022 году (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам регионального мониторинга.</p>	<b>28.10.2022</b>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).</p>	РИАЦОКО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО

	Ознакомление с успешными практиками региона по доработке антикризисовых программ.					
65	Организация перепроверки результатов ВПР в 2022 году (на основе случайного выбора предметов и классов) в школах-участниках проекта 2021 и 2022 гг.	27.10.2022-16.12.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (охвачено не менее 30% ОО), в которых организована перепроверка результатов ВПР и доля ОО из числа школ, в которых проведена перепроверка, показавших необъективность оценивания результатов ВПР.	РИАЦОКО МООУО	Официальный сайт РИАЦОКО	
66	Направление результатов мониторинга реализации плана-графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту (второй этап) федеральному координатору проекта.	до 01.11.2022	Не менее 75% от общего числа мероприятий региональной дорожной карты (на дату проведения мониторинга) проведены и подтверждены.	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО	
67	Конкурс методических разработок учителей естественно-математического цикла школ с низкими образовательными результатами и/или функционирующими в неблагоприятных социальных условиях (ШНОР), в том числе школ-участниц проекта «500+» по теме «Современный урок: функциональная грамотность, дистанционное обучение»	01.11.2022-26.12.2022	Доля ОО из включенных в проект (не менее 20 % школ-участниц проекта приняли участие в конкурсе)	ВИРО	Официальный сайт ВИРО	
68	Ознакомление с успешными практиками региона по реализации проекта в 2022 году (оценка эффективности управленческих решений по вопросу	09.11.2022-16.11.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (не менее 100% ОО приняли участие в вебинарах в качестве зрителя и не менее 30% в качестве	РИАЦОКО МООУО ОО	Официальный сайт РИАЦОКО	

	повышения уровня вовлеченности школьников 2022 года в проект «500+») на региональных вебинарах. Подготовка заявки для представления успешного педагогического, методического и управленческого опыта на федеральном уровне.		выступающего).		
69	Проведение индивидуальных собеседований с командами участников проекта в 2022 году (представителями МООУО, муниципальными координаторами, кураторами школьников, руководителями ОО) по подведению предварительных итогов реализации проекта в 2022 году и вопросу планирования работы в рамках проекта на 2023 год.	21.11.2022 – 30.11.2022	Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в собеседованиях с региональным координатором (100% ОО приняли участие в собеседованиях).	РИАЦОКО ВИРО	Официальный сайт РИАЦОКО
70	Проведение вебинара с участниками проекта 2022 года (муниципальными координаторами, руководителями ОО и кураторами школ-участниц) по итогам третьего мониторинга вовлеченности субъектов Российской Федерации в проект, а также результатам выборочной содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений, проведенных ФИОКО.	30.11.2022	Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО приняли участие в вебинаре).	РИАЦОКО	Официальный сайт РИАЦОКО

71	<p>Проведение сравнительного анализа результатов ВПР 2022 и 2021 гг. по русскому языку и математике обучающихся школ-участниц проекта 2021 и 2022 гг. с целью оценки эффективности управленческих решений по вопросам повышения качества образования в ОО, участвующих в проекте, для наступления позитивных изменений в деятельности школ.</p>	<p><b>01.12.2022-15.12.2022</b></p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект, показавших положительную динамику образовательных результатов Региональный координатор на основании данных результатов на портале ФИС ОКО проводит сравнительный анализ результатов ВПР 2022 и 2021 гг. обучающихся школ-участниц (100% от всех участников проекта в 2021 и 2022 гг.). Аналитическая справка с адресными рекомендациями всем участникам проекта по повышению качества образования направляется руководителям МООУО.</p>	<p>РИАЦОКО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
72	<p>Проведение вебинара с участниками проекта в 2021 и 2022гг. по итогам сравнительного анализа результатов ВПР за два года. Выработка адресных рекомендаций по повышению качества образования в школах-участницах проекта.</p>	<p><b>21.12.2022</b></p>	<p>Доля ОО из числа включенных в проект (100% ОО-участников проекта 2021 и 2022 гг. приняли участие в вебинаре).</p>	<p>РИАЦОКО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>
73	<p>Подведение ФИОКО итогов проекта. Обсуждение планов на 2023 год.</p>	<p><b>20.12.2021</b></p>	<p>Доля ОО с подтвержденным наступлением позитивных изменений</p>	<p>ФИОКО ДО РИАЦОКО ВИРО</p>	<p>Официальный сайт РИАЦОКО</p>